
Derrocagem



Abril 2009
Appa solicita abertura

do processo de

Licenca Ambiental

Histórico do Processo

SEI Ibama 02001.002206_2009-36

Julho 2009
Ibama emite Termo de

Referência para

EIA/RIMA

Junho 2011
Appa apresenta

EIA/RIMA

Julho 2011
Appa e Ibama realizam

Audiência Pública

Dezembro 2016
Emissão da Licença

Ambiental 1144/2016 

Junho 2017
Appa emite Oficio 514

pedido inclusão de

pequena parcela de

derrocagem

Janeiro 2018
Appa emite Oficio 074

atualizando o volume

do material a ser

dragado. 



Fevereiro 2018
Ibama emite Parecer

Técnico 28/2018 e solicita

levantamento de fauna

Histórico do Processo

SEI Ibama 02001.002206_2009-36

Março 2018
Appa apresenta

respostas solicitadas

no Of. 228/2018

Junho 2018
Ibama avalia o Estudo

Ambiental e solicita

complemento -

Parecer 102/2018

Agosto 2018
Appa envia Of.

627/2018 com

documento técnico

solicitado

Setembro 2018
Ibama considera

sanadas as solicitações

e emite parecer

1385/2018

Novembro 2018
Renovação da LA 

 autorizando a  obra de

derrocagem

Janeiro 2018
Appa emite Oficio 074

atualizando o volume

do material a ser

dragado. 



Licitação da obra

Timeline

Elaboração do TR

26/06

Abre protocolo

16.100.583-5

03/10

Autorização do

Procedimento

Licitatório

10/05

Publicação de

Edital

(concorrência

22/19)

06/05

Data de abertura

24/06

Representação

TCE

29/06

Deferido Medida

Cautelar

06/08

Apresentação

Recurso Agravo

15/08

Razões da defesa

26/08

Pleno do TCE

desprove agravo

29/08

Parecer CLP

13/09

Parecer Jurídico

12/09

Decisão da

anulação

16/09

Aviso de anulação

da concorrência

22/19

17/09

Elabora TR com

recomendações TC

09/10



Licitação da obra

Timeline

Autorização de

abertura do

procedimento

licitatório

18/02

Publicação do

edital -

Concorrência

01/2020

20/02

Edital suspenso

por apontamentos

TCE e impugnação

dos licitantes

22/04

Revisão do TR,

conforme  as

recomendações TCE

05/05

Republicação do

edital  (01/2020)

14/05

Data da abertura

21/07

Julgamento do

resultado - vencedor

25/08

Aviso de

Homologação

09/09

Assinatura do

contrato 109/2020

06/10

OS 299/20 autoriza

o início da obra

11/11



Of 035/20

Digitalização de

documentos da

derrocagem 

Of 1344/20 

 Shapefile e

metadados da Licença

+ derrocagem

Of 357/21 

 Shapefile da licença

no âmbito da

derrocagem

Of 359/21 

Questiona

especificamente sobre

a derrocagem

Of 395/21 faz novos

questionamentos

sobre derrocagem

Of 361/20 faz a

Recomendação

Administrativa nº 003

1

2

3

4

5

6

Questionamentos MP

Início: 2020  



Canal de Acesso



ÁREA DA OBRA

Pedra da Palangana

Localização: Entrada do Canal de Acesso
Volume total: 300 mil m³

Cais do Porto de Paranaguá

Distância: 430 m

Ponta da Cruz

Distância: 680 m (ponto mais próximo)



12%

TAMANHO  DA  OBRA

 22,3 mil m³

Em relação a área total da Pedra

0,002%

Em relação a área total da
Licença de Instalação1144/2016



IMPORTÂNCIA DA OBRA

Risco iminente de acidentes

Somente serão derrocados os picos de pedra

que limitam a navegação em profundidade

inferior a 14,6 metros.

Localização em ponto expressivo de tráfego

- cerca de 2 mil navios/ano.

Estreitamento do canal principal - 

limite de passagem em 160 metros entre

 as margens. 



Navio Swift Arrow
2007

Nord Discovery
2013

Navio Norma
2001

Histórico de acidentes
 



IMPORTÂNCIA DA OBRA

Aumento do tamanho dos navios 

Hyunday Loyalty

Comprimento: 339,62 m

Largura: 45,6 m

Atracação: 2018

Mol Beauty e Mol Beacon

Comprimento: 336,9 m

Largura: 48,3m

Atracação: 2020

Kota Pussaka

Comprimento: 330 m

Largura: 48,2 m

Atracação: 2021

Pacific Mira (Granel)

Comprimento: 292 m

Largura: 45 m

Atracação: 2021



Janela Ambiental 
Restrição temporária de dragagem

para proteger ambiente
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IMPORTÂNCIA DA OBRA
Crescimento da demanda
nos Portos do Paraná - 

 Projeção do Plano Nacional
de Logística Portuária
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Aumento crescente da
movimentação de cargas



I M P O R T Â N C I A  D A  O B R A

Porto de Santos

Distância em navegação: 4h  

Portos de Santa Catarina 

Distância em navegação: 2h  

Distância rodoviária: 450 km 

Distância rodoviária: 100 km 

COMPETITIVIDADE



33%

US$ 30 bilhões em mercadorias = R$ 150 bilhões
*conversão US$ 1 - R$ 5

Economia nacional e estadual

1/3 do PIB do Estado
*R$ 150 bilhões 

Corresponde à soma do
PIB de 390 dos 399
municípios do Paraná

Dados de 2020
Fonte: Appa e Ministério da Economia



Atividade portuária é responsável - direta e indiretamente -

por 44% dos postos de trabalho na cidade 

Economia regional e local 

1 em cada 5 empregos em

Paranaguá são ligados ao

porto

Setor de transporte e
armazenagem foi o que
mais cresceu na pandemia

Dados de 2020
Fonte: Ministério da Economia



66%

Participação da atividade portuária na arrecadação de ISS pelas prefeituras

Dados de 2020
Fonte: Prefeitura de Paranaguá e Antonina

67%

Paranaguá Antonina



Infraestrutura
Campanhas de dragagem

Agora

12,5 m

Fase 2Fase 1

R$  403  MILHÕES  EM  5  ANOS

Paranaguá
Antonina

13,5 m 15,5 m

8,5 m 9,5 m 12,5 m



Siga-nos09

portos_parana

portosdoparana


