

### ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL  
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

#### RELATÓRIO DE CONTRATOS

Contrato	Protocolo	Contratada	Objeto	OS	Vigência	Valor	Execução (%)
004/2017-APPA	14.275.029-5	Sênior Sistemas	Solução de Totens (Encerrado, quitado)	010-17, 035-18, 079-18, 040-19	17/01/2017 a 02/05/2021*	R\$ 1.397.056,31	97,20%
007/2017-APPA	14.171.909-2	Toledo do Brasil	OCR de Acesso Recintos Alfandegados (Encerrado, quitado)	009-17, 041-18, 081-18, 041-19	17/01/2017 a 31/03/2021	R\$ 8.146.724,37	100%
037/2017-APPA	14.401.396-4	Informare	Transporte de Arquivos de Presença de Carga para RFB (Encerrado, quitado)	072-17, 055-19	06/05/2020 a 05/05/2021	R\$ 43.764,02	100% (TA-03)
043/2016-APPA	14.186.885-3	Oi S.A.	Telefonia Fixa (Antonina)	085-16, 089-17, 062-19	06/09/2020 a 05/09/2021	R\$ 22.025,43	19,20% (TA-03)
044/2016-APPA	14.186.888-8	Oi S.A.	Telefonia Fixa (Paranaguá)	086-16, 090-17, 063-19	06/09/2020 a 05/09/2021	R\$ 184.077,42	71,79% (TA-04)
063/2017-APPA	14.163.721-5	Claro S.A.	Pen Modens	162-17, 060-19	21/10/2020 a 20/10/2021	R\$ 2.124,36	50,00% (TA-01)
067/2020-APPA	15.900.271-3	Triton Engenharia	Salas Multimídia	163-20	03/07/2020 a 15/11/2023	R\$ 3.374.215,97	86,67%
071/2020-APPA	15.908.791-3	MD Sistemas	Manutenção Sênior	181-20, 236-20	11/08/2020 a 10/08/2023	R\$ 4.757.299,98	13,38%

### ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL  
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

Contrato	Protocolo	Contratada	Objeto	OS	Vigência	Valor	Execução (%)
083/2020-APPA	16.293.222-5	CELEPAR	Suporte de TI	191-20	20/08/2020 a 20/08/2021	R\$ 10.137.258,96	63,60%
087/2020-APPA	16.036.927-2	Nuctech	Escâner de Cargas	194-20	27/08/2020 a 24/07/2025	R\$ 14.940.000,00	21,00%
111/2020-APPA	16.656.325-9	Toledo do Brasil	Manutenções corretivas, suporte técnico e atualizações de software	291-20	23/10/2020 a 22/10/2021	R\$ 1.090.795,00	22,87%
120/2020-APPA	16.379.338-5	Interativa	Reprografia	302-20	27/10/2020 a 20/12/2024	R\$ 1.095.499,20	7,63%
122/2020-APPA	16.681.998-9	Telefônica – Vivo S.A.	Telefonia Móvel e Comodato de Celulares	328-20	17/12/2020 a 17/01/2023	R\$ 188.016,00	4,19%
135/2020-APPA	16.729.106-6	Malutec	Notebooks (Aditivando)	331-20	02/12/2020 a 15/01/2021	R\$ 139.870,00	100%
134/2020-APPA	16.729.106-6	Daten	Computadores (Aditivando)	336-20	07/12/2020 a 20/01/2021	R\$ 912.600,00	100% (TA-01)
ATA 024/2020-APPA	16.714.798-4	T.Z Conectividade	Wi-fi Corporativo (Encerrado, quitado)	335-20	07/12/2020 a 06/12/2021	R\$ 195.978,00	100%
SERPRO	16.427.466-7	SERPRO	Rede de Longa Distância	332-20	03/12/2020 a 02/12/2021	R\$ 107.895,00	Autorizado

### ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL  
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

Contrato	Protocolo	Contratada	Objeto	OS	Vigência	Valor	Execução (%)
ATA 025/2020-APPA	16.695.485-1	Flavio dos Santos ME	Mão de obra e materiais para manutenção de Hardware de TI	351-20	04/12/2020 a 03/12/2021	R\$ 521.423,37	9,34%
ATA 003/2021-APPA	16.807.967-2	Head Net Tecnologia	Serviços e materiais sob demanda de infraestrutura de TI e Telefonia	061-21	25/02/2021 a 24/02/2022	R\$ 6.766.314,30	6,12%
005/2021-APPA	16.686.757-6	Copel Telecom	Internet Fibra, Lotes 1, 2 e 4	049-21	01/03/2021 a 28/02/2022	R\$ 1.707.990,00	2,24%
017/2021-APPA	17.093.277-3	Copel Telecom	Internet Fibra, Lote 3	068-21	02/03/2021 a 01/03/2026	R\$ 17.976,00	2,26%
022/2021-APPA	15.899.935-8	Ernst & Young	Assessoria de TI	073-21	22/03/2021 a 18/09/2021	R\$ 481.756,80	Em Execução
033/2021-APPA	16.379.174-9	Optimize TI	Transporte de Arquivos de Presença de Carga para RFB	102-21	07/05/2021 a 06/05/2022	R\$ 169.500,80	Em Execução
038/2021-APPA	16.517.539-5	GRG Tech	Software para gerenciar processo de contratações	116-21	12/05/2021 a 20/06/2023	R\$ 4.347.000,00	Implantação

\* Corrigido a data final do contrato 004/2017-APPA conforme correção da fiscalização.

\* Corrigido o contrato 033/2021 que está começando, mas havia sido marcado, erroneamente, como encerrado.