



- Etapas concluídas da execução da obra.
- Previsão para próximas etapas da execução da obra.
- Atividades de monitoramento e controle ambiental.

\* Exceto domingos e feriados.  
Atividades de desmonte do maciço rochoso ocorrerão às 16h, podendo variar uma hora a mais ou a menos, entre 15h e 17h, a depender de condições climáticas, ambientais e operacionais.  
Verificar planta para localização das porções do maciço rochoso.

\*\* Exceto domingos e feriados.  
Atividades de perfuração das áreas AD-01 "B" e AD-03 serão paralisadas diariamente por 6 horas para navegação no canal de acesso principal.  
Atividades de desmonte das áreas AD-01 "B" e AD-03 ocorrerão em horário variável conforme previsões de janelas de 6 horas diárias para navegação no canal de acesso principal e a depender de condições climáticas, ambientais e operacionais.  
Verificar planta para localização das porções do maciço rochoso.