

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

RELATÓRIO DE CONTRATOS

Contrato	Protocolo	Contratada	Objeto	OS	Vigência	Valor	Execução (%)
076/2018-APPA	14.724.371-5	Interativa	Reprografia	192-18, 056-19	26/10/2018 a 25/10/2020	R\$ 84.245,06	100%
2017/2014-SEAP	13.120.596-1	Copel Telecom	Rede Privativa, Acesso à Internet	022-18, 058-19	28/01/2020 a 27/01/2021	R\$ 3.343.228,50	83% (TA-03)
007/2017-APPA	14.171.909-2	Toledo do Brasil	OCR de Acesso Recintos Alfandegados	009-17, 041-18, 081-18, 041-19	17/01/2017 a 31/03/2021	R\$ 8.203.286,87	99,36%
004/2017-APPA	14.275.029-5	Sênior Sistemas	Solução de Totens	010-17, 035-18, 079-18, 040-19	17/01/2017 a 30/06/2021	R\$ 1.397.056,31	92,52%
037/2017-APPA	14.401.396-4	Informare	Transporte de Arquivos de Presença de Carga para RFB	072-17, 055-19	06/05/2020 a 05/05/2021	R\$ 43.764,02	58,33% (TA-03)
043/2016-APPA	14.186.885-3	Oi	Telefonia Fixa (Antonina)	085-16, 089-17, 062-19	06/09/2020 a 05/09/2021	R\$ 22.025,43	6,19% (TA-03)
044/2016-APPA	14.186.888-8	Oi	Telefonia Fixa (Paranaguá)	086-16, 090-17, 063-19	06/09/2020 a 05/09/2021	R\$ 184.077,42	25,34% (TA-04)
063/2017-APPA	14.163.721-5	Claro S.A.	Pen Modens	162-17, 060-19	21/10/2020 a 20/10/2021	R\$ 2.124,36	8,3% (TA-01)
064/2017-APPA	14.070.837-2	Telefônica - Vivo S.A.	Telefonia Móvel	163-17, 059-19	21/10/2020 a 20/10/2021	R\$ 46.420,58	1,17% (TA-01)
067/2020	15.900.271-3	Triton Engenharia	Salas Multimídia	163-20	03/07/2020 a 15/11/2023	R\$ 3.374.215,97	84,41%

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

Contrato	Protocolo	Contratada	Objeto	OS	Vigência	Valor	Execução (%)
071/2020	15.908.791-3	MD Sistemas	Manutenção Sênior	181-20, 236-20	11/08/2020 a 01/08/2023	R\$ 4.757.299,98	7,25%
083/2020	16.293.222-5	CELEPAR	Suporte de TI	191-20	20/08/2020 a 20/08/2021	R\$ 10.137.258,96	22,7%
087/2020	16.036.927-2	Nuctech	Escâner de Cargas	194-20	27/08/2020 a 24/07/2025	R\$ 14.940.000,00	0,5%
120/2020	16.379.338-5	Interativa	Reprografia	302-20	04/11/2020 a 04/11/2024	1.095.499,20	Implantação
135/2020	16.729.106-6	Malutech	Computadores e Notebooks	331-20	02/12/2020 a 15/01/2021	139.870,00	Implantação
134/2020	16.729.106-6	Daten	Computadores e Notebooks	336-20	07/12/2020 a 20/01/2021	833.812,50	Implantação
024/2020	16.714.798-4	TZ Conectividade	Wi-fi Corporativo	335-20	07/12/2020 a 07/12/2021	Ata de registro de preços	Implantação
122/2020	16.681.998-9	Telefônica	Telefonia Móvel e Comodato de Celulares	328-20	Finalização de assinatura em andamento	188.016,00	Autorizado
	16.427.466-7	SERPRO	Rede de Longa Distância	332-20	03/12/2020 a 03/12/2021	107.895,00	Autorizado
111/2020	16.656.325-9	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	Manutenções corretivas, suporte técnico e atualizações de software	291/20	23/10/2020 a 23/10/2021	1.090.795,00	Implantação



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DDE – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GTEC – Gerência de Tecnologia da Informação

*Oi Antonina e Telefônica - Vivo S.A. tiveram a porcentagem de execução alterada devido a troca da forma de cálculo de medição, de medição por parcelas para medição por saldo.