

BOLETIM DIÁRIO Nº 12 DERROCAGEM SUBMARINA DAS PEDRAS PALANGANAS

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021

Atividades realizadas no dia 29/09/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 14:00 horas (com troca de turno) e retomada durante o período noturno	As 15:30 horas (segundos de detonação) AD04

Atividades realizadas no dia 30/09/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 00:00 horas (com troca de turno)	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 01/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 14:00 horas (com troca de turno)	Entre 15:00 e 17:00 horas

Atividades realizadas no dia 02/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 00:00 horas (com troca de turno)	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 03/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Sem atividade	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 04/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 14:00 horas (com troca de turno)	Entre 15:00 e 17:00 horas*

* Em confirmação.

BOLETIM DIÁRIO Nº 12 DERROCAGEM SUBMARINA DAS PEDRAS PALANGANAS

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021



Instalação dos Hidrofones



Pingers instalados



Hidrofones posicionados



Monitoramento Cetáceos e Quelônios a bordo da balsa.



**PORTOS
DO PARANÁ**

LOGÍSTICA INTELIGENTE

PARANÁ



G O V E R N O D O E S T A D O

**FALE CONOSCO:
0800-041-1133
ouvidoria.appa@appa.pr.gov.br**

Este material faz parte do Programa de Comunicação Social da Licença de Instalação nº 1144/2016, exigido pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.