

BOLETIM DIÁRIO Nº 16 DERROCAGEM SUBMARINA DAS PEDRAS PALANGANAS

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2021

Atividades realizadas no dia 13/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 14:00 horas (com troca de turno)	As 15:50 horas (finalização de AD04)

Atividades realizadas no dia 14/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Sem atividade de perfuração	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 15/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	06:00 as 00:00 horas em AD01 (com troca de turno)	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 16/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	01:00 as 05:00 horas (com troca de turno)	Entre 07:00 e 14:00 horas

Atividades realizadas no dia 17/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Sem atividade	Sem atividade

Atividades realizadas no dia 18/10/2021	Etapa antecedentes a detonação (posicionamento, perfuração, etc.)	Etapa de detonação
Data e Hora	Entre 01:00 as 05:00 horas (com troca de turno)	Entre 07:00 e 14:00 horas



**PORTOS
DO PARANÁ**

LOGÍSTICA INTELIGENTE

PARANÁ



G O V E R N O D O E S T A D O

**FALE CONOSCO:
0800-041-1133
ouvidoria.appa@appa.pr.gov.br**

Este material faz parte do Programa de Comunicação Social da Licença de Instalação nº 1144/2016, exigido pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.